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rosamorada Avance de Obra Septiembre 2023

BY VECTORIAL

AVANCE DE OBRA

44.83%

i"

ETAPA: ESTRUCTURA

@ 30 Unidades
‘ \ 800 m? de Terreno

N

:n: 7 Niveles + Rooftop
m

ESTATUS: EN TIEMPO

Palm Spring #115
Colonia Versalles

ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD
Preliminares Albaiileria Ventaneria PVC
D oo @D 20% 0%
Movimiento de Tierras Pisos Herreria
G 1007 0% 0%
Cimentacioén Recubrimientos Cocinas
G 1007 0% 0%
Estructura Pastas y estucos Paisajismo
S 65% 0% 0%
Instalaciones Eléctricas Plafones Celosia
D 13% 0% 0%
Instalaciones Hidraulicas Pintura Limpieza fina
O 12% 0% 0%
Instalaciones de Gas Carpinteria
0% 0%
ETAPAS
) 4

CIMENTACION OBRA NEGRA ACABADOS CIERRE DE OBRA

Trabajos: Armado vy colado de columnas en cuarto nivel, armado y colado de losa en quinto nivel y albanilerias de planta baja.
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