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| AVANCE DE OBRA l

69.68%

‘i'

|"| 7 Niveles + Rooftop

34 Unidades

ETAPA: ALBANILERIA
ESTATUS: EN TIEMPO

Palm Spring #115
Colonia Versalles

|m2| 800 m2de Terreno

ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD
Preliminares Albanileria Ventaneria PVC
G o D o 0%
Movimiento de Tierras Pisos Herreria
G ¢ @ 5% 0%
Cimentacion Recubrimientos Cocinas
G o @ 5% 0%
Estructura Pastas y estucos Paisajismo
G o @ 8% 0%
Instalaciones Eléctricas Plafones Celosia
35% [ ] 2% 0%
Instalaciones Hidraulicas Pintura Limpieza fina
G % @ 2% 0%
Instalaciones de Gas Carpinteria

() 20% 0%

ETAPAS
v

CIMENTACION OBRA NEGRA ACABADOS CIERRE DE OBRA

Trabajos: Levantamiento de muros hasta el nivel 7, trazo de unidades de Penthouse.
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