
Instalaciones Voz y Datos 
 

28% 

Instalaciones Pluviales 

28% 

Instalaciones Sanitarias 

Instalaciones de Gas 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

7 Niveles + Rooftop 
 

 

 
34 Unidades 

 
 
 

800 m2 de Terreno 
 

 
Palm Spring #115 

Colonia Versalles 

AVANCE DE OBRA 

73.44% 

 

 

  

 

ACTIVIDAD 
Preliminares 

 

 
Movimiento de Tierras 

 

 
Cimentación 

 

 
Estructura 

 

 
Instalaciones Eléctricas 

 

 
 

 

 
Instalaciones Hidráulicas 

 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
15% 

 
24% 

 
42% 

ACTIVIDAD 
Albañilería 

 

 
Pisos 

 

 
Recubrimientos 

 

 
Pastas y estucos 

 

 
Plafones 

 

 
Pintura 

 

 
Carpintería 

 

 
91% 

 
5% 

 
5% 

 
15% 

 
2% 

 
2% 

 
0% 

ACTIVIDAD 
Ventanería PVC 

0% 

Herrería 

0% 

Cocinas 

0% 

Paisajismo 

0% 

Celosía 

0% 

Limpieza fina 

0% 

 

 

 

ETAPAS 
 

Trabajos: Terminación de albañilería en rooftop y aplanados en todos los niveles, además de preparación de plafones. 

 

ESTATUS: EN TIEMPO 

ETAPA: APLANADOS 

    
 


