
Instalaciones Hidrosanitarias 
 

24% 

Instalaciones de gas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

7 Niveles + Rooftop 
 

 

 
34 Unidades 

 
 
 

800 m2 de Terreno 
 

 
Palm Spring #115 

Colonia Versalles 

AVANCE DE OBRA 

77.68% 

 

 

  

 

ACTIVIDAD 
Preliminares 

 

 
Movimiento de Tierras 

 

 
Cimentación 

 

 
Estructura 

 

 
Instalaciones Eléctricas 

 

 
 

 

 

 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
29% 

 
39% 

 

ACTIVIDAD 
Albañilería 

 

 
Pisos 

 

 
Recubrimientos 

 

 
Pastas y estucos 

 

 
Plafones 

 

 
Pintura 

 

 
Carpintería 

 

 
95% 

 
12% 

 
10% 

 
28% 

 
30% 

 
2% 

 
3% 

ACTIVIDAD 
Ventanería PVC 

2% 

Herrería 

0% 

Cocinas 

0% 

Paisajismo 

0% 

Celosía 

0% 

Limpieza fina 

0% 

 

ETAPAS 
 

 

Trabajos: Terminación de albañilería en rooftop y aplanados en todos los niveles, además de preparación de plafones, armado 

de fachadas e instalaciones en general. 

 

ESTATUS: EN TIEMPO 

ETAPA: APLANADOS Y 
PLAFONES 

    
 


